### 6 November:

Opstarten van het project een github aanmaken

### 7 November:

Git trello scrum plan van aanpak.

# 8 november:

Git uitleggen aan de andere teamleden

### 9 November:

Niet toegekomen aan de applicatie door omstandigheden

### 12 November:

Begonnen aan de database dit lukte helaas niet en we hebben besloten alles hardcoded gedaan dus heb ik een userData class gemaakt.

#### 13 November:

Helpen met ui en kijken waar alles moest staan

### 14 November:

Ik heb een globale user gemaakt dus met degene waarmee je inlogt wordt aangegeven als active user

# 15 November:

Deze dag had ik een sollicitatie.

### 16 november:

friends en account is nu werkend en laten de user en zijn/haar vrienden zien ook is meal aangepast.

## 19 November:

kleine bugfixes en mergen van elkaars projecten tot 1. ik heb vandaag Gezorgd dat vrienden en account het account en naam laten zien. Omdat deze niet meer werkte ook heb tristan geholpen met het kiezen bij recepten .